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第一章  招标公告

一、招标条件：
1.1招 标 人：长沙市中心医院。
 1.2招标内容：长沙市公中心医院新建污水处理站及全院污水管网改造项目已由长沙市发改委以长发改审（2019）80号文批准建设，资金来源为银行贷款和自筹 ，招标人为长沙市中心医院。项目已具备招标条件，并已报市政府招投标监管部门备案，现进行国内公开招标，欢迎有相应资质条件并有意参加本项目代建管理的单位参加投标。
二、项目概况与招标范围：
2.1项目名称：长沙市中心医院新建污水处理站及全院污水管网改造项目代建；
2.2建设地点：长沙市雨花区韶山南路161号；
2.3资金来源：银行贷款和自筹 ；
2.4投资控制金额：估算总投资约5000万元；
2.5质量标准：合格工程；
2.6代建周期：从签订代建合同之日起至竣工验收合格之日止24个月；后续工程结算、竣工决算及产权登记、资产移交等按长政发[2017]9号文件规定执行；
2.7代建范围：

长沙市中心医院新建污水处理站及全院污水管网改造项目项目采用全过程代建方式，以经批准的设计概算为投资控制目标，具体代建范围包括建设项目前期和实施阶段的设计管理，项目和子项目的招标管理、采购管理、监理管理、施工管理、工程款支付管理、竣工结算、阶段验收、竣工验收及项目联合验收管理等，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理和控制，直至办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位和保修期满等实施过程的建设管理工作；项目各类手续报批报建和组织协调各方面关系等，整理汇编移交有关项目资料等，确保工程项目顺利推进。
三、投标人资格要求：
3.1投标人须为具有独立法人资格的事业或企业单位，营业执照或法人证书处于有效期；
3.2投标人应当具有建筑工程施工总承包一级以上（含一级）资质、建筑行业工程设计甲级以上（含甲级）资质、房屋建筑工程监理甲级以上（含甲级）资质、房地产开发一级资质、工程咨询甲级资质中的一项或者多项资质（建筑企业须同时具有有效使用期内的安全生产许可证）；
3.3投标人已在湖南省政府投资项目代建单位名录库登记备案。投标人、项目负责人、代建业绩（如有）三者均可在湖南省政府投资项目代建单位名录库查证。（查询网址：http://218.76.24.105:88/）；
3.4项目负责人具备中级及以上职称，并具有一级注册建造师,或一级注册建筑工程师,或一级注册结构工程师,或注册咨询工程师（投资）,或国家注册造价师,或国家注册监理工程师之一的执业资格；
3.5项目负责人注册单位必须与投标单位一致，为投标单位正式职工。在建代建项目常驻现场管理人员（含项目负责人）或其它在建项目管理、监理、施工项目的人员，不得作为本项目负责人参与本项目投标；
3.6投标人及项目负责人近三年内没有严重违法、违约及较大以上责任事故等，也没有因串标、欺诈、行贿或弄虚作假等违法或严重违规行为被政府或业主取消其投标资格的记录；
3.7根据《湖南省政府投资项目代建制管理办法》（省政府第241号令），与本项目代建有直接利害关系的投标人，不得参与本项目投标；
3.8本项目不接受联合体投标。
四、资格审查方式：资格后审。中标通知书备案时，行政监管部门将对中标候选人的投标文件中提供的资格和业绩证明材料的真实性进行核查。
五、招标文件的获取：
凡有意参加投标者请登录https://fwpt.csggzy.cn/ 《长沙公共资源交易电子服务平台》下载招标文件及图纸。
六、投标保证金：
6.1投标保证金的金额（人民币）：贰万元整（￥20000.00元）。

6.2投标保证金交纳截止时间：投标截止时间前（含）。投标保证金要求在投标截止时间前（含）到达专用账户（以托管银行到账日期为准）。

6.3投标保证金交纳方式：投标保证金可以银行转账、银行电汇、银行汇票和银行投标保函等方式提交。

6.4投标人采用银行转账、银行电汇、银行汇票方式提交投标保证金的，应以投标人自身名义通过其基本账户一次性足额提交到如下专用账户（投标保证金托管专户）：

户    名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户银行：建行长沙潇湘支行

账    号：本项目（标段）《投标保证金子账号信息单》获取的子账号

6.4.1请投标人登录长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn）查阅本项目招标公告获取投标保证金账号，查阅项目（标段）《投标保证金子账号信息单》（可下载和打印），该信息单中注明的投标保证金子账号为投标人提交相应项目（标段）投标保证金的唯一账号；

6.4.2投标保证金应以投标人自身名义提交，其名称应与投标单位的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；

6.4.3投标人应按照长沙公共资源交易电子服务平台“投标保证金子账号获取操作说明”获取本项目（标段）对应的账号信息，在提交投标保证金时，应按照《投标保证金子账号信息单》中所获取的信息正确填写，不得填写项目及标段名称，投标人递交投标保证金后可登陆长沙公共资源交易电子服务平台点击“投标保证金”按钮查询保证金到账及退还情况；

6.4.4项目开标时，投标保证金到账情况以长沙公共资源交易管理信息平台提供的《投标保证金到账信息公示表》为准。

6.5投标人采用银行投标保函方式提交投标保证金的，请投标人登录长沙公共资源交易电子服务平台，浏览“办事服务”栏目中《投标保证金银行保函提交和退还流程清单（暂行）》，按要求办理相关事项。

6.5.1投标人应按所投项目（标段）在本单位银行账户开户行申请办理银行投标保函，保函必须填写受益人和申请人的全称，并与招标人和投标人名称一致。保函一律采用全额保函，保函生效时间应为本项目投标截止时间之前，保函有效期应与投标有效期一致。

6.5.2投标人应将银行开具的对应所投项目（标段）的保函原件单独密封，在投标截止时间前与投标文件一起提交。投标文件中应包含保函的扫描件或复印件。

6.5.3投标人和担保人对银行投标保函的真实性和合法性负责。

6.5.4招标人或招标代理机构负责保函原件的签收、核对和保管工作，负责填制《银行投标保函保证金提交信息公示表》，并将保函提交情况向开标会议公示。

6.6因投标人原因，未按要求缴纳投标保证金的，提交评标委员会否决其投标。
七、投标文件的递交：
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：为2019年08月15 日9时整(北京时间,下同)。
7.2投标文件送达地点：长沙公共资源交易中心（地址：长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处））开标室（具体房间见大厅显示屏）。
7.3逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八、招标文件澄清及答疑：
投标人若对招标文件有任何疑问，应于2019年07 月29日17时(北京时间,下同)前将疑问以不署名的方式在长沙公共资源交易电子服务平台的答疑专区提出，过期不予受理；答疑文件于投标截止时间15天前在长沙公共资源交易电子服务平台及湖南省招标投标监管网发布，敬请留意。
九、发布招标公告的媒体：
本招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》http://www.cebpubservice.com/、《湖南省招标投标监管网》www.bidding.hunan.gov.cn/、《长沙公共资源交易电子服务平台》http://fwpt.csggzy.cn/ 发布。
10、 招标单位：长沙市中心医院
11、 招标代理机构：湖南省招标有限责任公司
12、 行政监督：长沙市政府投资公益性项目代建制指导协调办公室
第二章  投标人须知前附表及投标人须知
一、投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	内容规定

	1
	招标人
	长沙市中心医院

	2
	项目名称
	长沙市公中心医院新建污水处理站及全院污水管网改造项目代建

	3
	建设地点
	长沙市雨花区韶山南路161号

	4
	资金来源
	银行贷款和自筹

	5
	投资控制金额
	估算总投资约5000万元。

	6
	质量标准
	合格工程。

	7
	代建周期
	从签订代建合同之日起至竣工验收合格之日止24个月；后续工程结算、竣工决算及产权登记、资产移交等按长政发[2017]9号文件规定执行。

	8
	代建范围
	长沙市公中心医院新建污水处理站及全院污水管网改造项目采用全过程代建方式，以经批准的设计概算为投资控制目标，具体代建范围包括建设项目前期和实施阶段的设计管理，项目和子项目的招标管理、采购管理、监理管理、施工管理、工程款支付管理、竣工结算、阶段验收、竣工验收及项目联合验收管理等，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理和控制，直至办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位和保修期满等实施过程的建设管理工作；项目各类手续报批报建和组织协调各方面关系等，整理汇编移交有关项目资料等，确保工程项目顺利推进。

	9
	投标人资质条件、能力
和信誉
	(1)投标人须为具有独立法人资格的事业或企业单位，营业执照或法人证书处于有效期；
(2)投标人应当具有建筑工程施工总承包一级以上（含一级）资质、建筑行业工程设计甲级以上（含甲级）资质、房屋建筑工程监理甲级以上（含甲级）资质、房地产开发一级资质、工程咨询甲级资质中的一项或者多项资质。（建筑企业须同时具有有效使用期内的安全生产许可证）；
（3）投标人已在湖南省政府投资项目代建单位名录库登记备案。投标人、项目负责人、代建业绩（如有）三者均可在湖南省政府投资项目代建单位名录库查证。（查询网址：http://218.76.24.105:88/）；
(4)项目负责人具备中级及以上职称，并具有一级注册建造师,或一级注册建筑工程师,或一级注册结构工程师,或注册咨询工程师（投资）,或国家注册造价工程师,或国家注册监理工程师之一的执业资格；
（5）项目负责人注册单位必须与投标单位一致，为投标单位正式职工。在建代建项目常驻现场管理人员（含项目负责人）或其它在建项目管理、监理、施工项目的人员，不得作为本项目负责人参与本项目投标；
（6）投标人及项目负责人近三年内没有严重违法、违约及较大以上责任事故等，也没有因串标、欺诈、行贿或弄虚作假等违法或严重违规行为被政府或业主取消其投标的资格；

（7）根据《湖南省政府投资项目代建制管理办法》（省政府第241号令），与本项目代建有直接利害关系的投标人，不得参与本项目投标；(8)本项目不接受联合体投标。 

	10
	是否接受联合体投标
	不接受。

	11
	现场考察
	投标人可以自行考察。

	12
	招标文件的获取
	符合条件的投标人请登录长沙公共资源交易电子服务平台（https://fwpt.csggzy.cn/ ）下载招标文件。

	13
	投标人提出质疑的截止时间
	2019年07月 29 日17时（北京时间，下同）。

	14
	招标人澄清时间与方式
	招标人于开标前十五天在湖南省招标投标监管网和长沙公共资源交易电子服务平台发布。

	15
	偏离
	不允许。

	16
	构成招标文件的其他资料
	无。

	17
	招标文件澄清的截止时间
	投标截止时间15天前。

	18
	投标截止时间
	2019年08月 15 日 09时整。

	19
	投标有效期
	投标截止日起90日历天内。

	20
	投标保证金
	1.投标保证金的金额（人民币）：贰万元整（￥20000.00元）。

2.投标保证金交纳截止时间：投标截止时间前（含）。投标保证金要求在投标截止时间前（含）到达专用账户（以托管银行到账日期为准）。

3.投标保证金交纳方式：投标保证金可以银行转账、银行电汇、银行汇票和银行投标保函等方式提交。

4.投标人采用银行转账、银行电汇、银行汇票方式提交投标保证金的，应以投标人自身名义通过其基本账户一次性足额提交到如下专用账户（投标保证金托管专户）：

户    名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户银行：建行长沙潇湘支行

账    号：本项目（标段）《投标保证金子账号信息单》获取的子账号

4.1请投标人登录长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn）查阅本项目招标公告获取投标保证金账号，查阅项目（标段）《投标保证金子账号信息单》（可下载和打印），该信息单中注明的投标保证金子账号为投标人提交相应项目（标段）投标保证金的唯一账号；

4.2投标保证金应以投标人自身名义提交，其名称应与投标单位的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；

4.3投标人应按照长沙公共资源交易电子服务平台“投标保证金子账号获取操作说明”获取本项目（标段）对应的账号信息，在提交投标保证金时，应按照《投标保证金子账号信息单》中所获取的信息正确填写，不得填写项目及标段名称，投标人递交投标保证金后可登陆长沙公共资源交易电子服务平台点击“投标保证金”按钮查询保证金到账及退还情况；

4.4项目开标时，投标保证金到账情况以长沙公共资源交易管理信息平台提供的《投标保证金到账信息公示表》为准。

5.投标人采用银行投标保函方式提交投标保证金的，请投标人登录长沙公共资源交易电子服务平台，浏览“办事服务”栏目中《投标保证金银行保函提交和退还流程清单（暂行）》，按要求办理相关事项。

5.1投标人应按所投项目（标段）在本单位银行账户开户行申请办理银行投标保函，保函必须填写受益人和申请人的全称，并与招标人和投标人名称一致。保函一律采用全额保函，保函生效时间应为本项目投标截止时间之前，保函有效期应与投标有效期一致。

5.2投标人应将银行开具的对应所投项目（标段）的保函原件单独密封，在投标截止时间前与投标文件一起提交。投标文件中应包含保函的扫描件或复印件。

5.3投标人和担保人对银行投标保函的真实性和合法性负责。

5.4招标人或招标代理机构负责保函原件的签收、核对和保管工作，负责填制《银行投标保函保证金提交信息公示表》，并将保函提交情况向开标会议公示。

6.因投标人原因，未按要求缴纳投标保证金的，提交评标委员会否决其投标。

	21
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	22
	投标文件份数
	投标文件商务部分一式伍份，正本壹份，副本肆份；投标文件技术部分一式陆份，正本壹份（明标），副本伍份（暗标）。资料审查资料二份（提供复印件并加盖单位公章）。

	23
	装订要求
	投标文件商务部分、技术部分、资料审查资料均要求胶装，不得使用活页装订。

	24
	封套上至少写明
	投标人名称：
招标人名称：
（项目名称）投标文件商务部分或资格审查资料原件）在      （投标截止时间）前不得开启。

	25
	递交投标文件地点与方式
	长沙公共资源交易中心（地址：长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）。
递交方式：密封送达。

	26
	是否退还投标文件
	否

	27
	开标时间和地点
	开标时间：2019年 08月15 日 09时整（北京时间）；
开标地点：长沙公共资源交易中心（具体房间见大厅显示屏）。

	28
	评标办法
	按湘发改招[2013]691号文件规定采用综合评估法。

	29
	评标委员会的组建
	根据原国家计委等七部委2001年12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》及有关规定组建评标委员会。

评标委员会构成：5人（含5人）以上单数。
评标委员会确定方式：依法依规组建评标委员会，技术、经济、管理等方面专家评委均从湖南省综合评标专家库中随机抽取。

	30
	投标单位法人承诺制
	本招标项目实行投标单位法人承诺制，投标人须进行书面投标承诺，资格后审时须现场提交招标文件规定格式的、由其法定代表人签署的《投标承诺书》，并加盖本单位公章。否则由评标委员会初审后作废标处理。

	31
	项目代建费支付办法
	代建单位提供履约保函后，委托人于合同生效之日起按进度支付，具体支付办法按合同约定。

	32
	交易服务费
及招标代理
服务费
	1、招标人和中标人在中标通知书发出之前，向长沙公共资源交易中心支付交易服务费。
2、按发改办价格[2003]857号文规定，本项目招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费按招标人与招标代理机构签订的招标代理服务合同有关约定计取。由招标代理机构向中标人收取。

	33
	其它
	⑴、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已入围或被列为中标候选人的，取消其入围资格或中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；
⑵、招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或发改部门颁发的招投标有关规定为准；
⑶、如投标人对招标文件有异议时，应于投标截止时间10日前向招标人提出，否则视同认可；
⑷、评标结束后，在确定中标人前，招标人有权对所有中标候选人提供的资格审查资料及其他资料进行核实，如发现有挂靠资质投标、围标串标、提供虚假资料等情况，将对其予以取消中标候选人资格，并报告行政主管部门予以查处。


二、 投标人须知
1、定义

1.1  “招标人”：长沙市中心医院
1.2  “投标人”系指具有工程项目代建资格的单位。
2、项目概况及项目代建范围

建设单位：长沙市中心医院。
项目名称：长沙市中心医院新建污水处理站及全院污水管网改造项目代建。
建设地点：长沙市雨花区韶山南路161号。
资金来源：银行贷款和自筹。
投资控制金额：估算总投资约5000万元。
质量标准：见投标人须知前附表。
代建周期：见投标人须知前附表。
2.2  项目代建工作范围
长沙市中心医院新建污水处理站及全院污水管网改造项目采用全过程代建方式，以经批准的设计概算为投资控制目标，具体代建范围包括建设项目前期和实施阶段的设计管理，项目和子项目的招标管理、采购管理、监理管理、施工管理、工程款支付管理、竣工结算、阶段验收、竣工验收及项目联合验收管理等，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理和控制，直至办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位和保修期满等实施过程的建设管理工作；项目各类手续报批报建和组织协调各方面关系等，整理汇编移交有关项目资料等，确保工程项目顺利推进。
3、投标资质与合格条件的要求

3.1投标人须为具有独立法人资格的事业或企业单位，营业执照或法人证书处于有效期；
3.2投标人应当具有建筑工程施工总承包一级以上（含一级）资质、建筑行业工程设计甲级以上（含甲级）资质、房屋建筑工程监理甲级以上（含甲级）资质、房地产开发一级资质、工程咨询甲级资质中的一项或者多项资质（建筑企业须同时具有有效使用期内的安全生产许可证；
3.3投标人已在湖南省政府投资项目代建单位名录库登记备案。投标人、项目负责人、代建业绩（如有）三者均可在湖南省政府投资项目代建单位名录库查证。（查询网址：http://218.76.24.105:88/）；
3.4项目负责人具备中级及以上职称，并具有一级注册建造师,或一级注册建筑工程师,或一级注册结构工程师,或注册咨询工程师（投资）,或国家注册造价师,或国家注册监理工程师之一的执业资格；
3.5项目负责人注册单位必须与投标单位一致，为投标单位正式职工。在建代建项目常驻现场管理人员（含项目负责人）或其它在建项目管理、监理、施工项目的人员，不得作为本项目负责人参与本项目投标；
3.6投标人及项目负责人近三年内没有严重违法、违约及较大以上责任事故等，也没有因串标、欺诈、行贿或弄虚作假等违法或严重违规行为被政府或业主取消其投标的资格；
3.7根据《湖南省政府投资项目代建制管理办法》（省政府第241号令），与本项目代建有直接利害关系的投标人，不得参与本项目投标；
3.8本项目不接受联合体投标。

4、代建组织机构和代建人员的基本要求

4.1本项目需设计管理、造价管理、现场管理、报建及档案资料管理、招投标及合同管理等岗位的代建管理人员。各投标单位应根据代建工作需要并结合自身资质和条件，合理搭建代建组织机构和配备代建管理人员，做到岗位分工明确并满足代建工作需要。代建项目部管理人员要求不超过8人，其中，项目开工后常驻现场管理人员要求不少于4人（含项目负责人）。
4.2 项目负责人要求：
4.2.1项目负责人具备中级及以上职称，并具有一级注册建造师,或一级注册建筑工程师,或一级注册结构工程师,或注册咨询工程师（投资）,或国家注册造价工程师,或国家注册监理工程师之一的执业资格，项目负责人注册单位必须与投标单位一致，为投标单位正式职工。在建代建项目负责人或其它在建项目管理、监理、施工项目的人员，不得作为本项目负责人参与本项目投标。
   4.2.2项目负责人必须具有工程项目代建管理、或类似工程项目管理、或类似工程监理、或类似工程咨询（不含造价）、或类似工程设计、或类似工程房地产开发、或类似工程施工总承包等项目建设管理经验。（类似工程指房建类公共建筑工程）。
4.3 主要专业人员的设置及要求：
a) 设计管理人员（建筑、结构等方面人员），主要设计管理人员须具备二级以上（含二级）注册结构工程师或二级以上（含二级）注册建筑师或二级以上（含二级）注册公用设备工程师资格，并具备工程设计或设计管理经验；
b) 施工现场管理人员，主要施工现场管理人员须具备二级以上（含二级）注册建造师或国家注册监理工程师资格或省监理工程师资格，具备中级以上（含中级）职称，并具备工程施工管理经验；
c) 造价管理、招投标及合同管理、报建及档案资料管理等人员需具有相关工作经验，并持有相关职称或岗位证书。
4.4  派驻现场的项目代建部人员列入代建单位诚信考评范围，中标后原则上不得更换，特殊情况确需更换，必须经招标人和代建主管部门书面批准并具备招标文件规定的资格条件要求。同时，本项目不设项目负责人代表，项目负责人不得同时担任其它项目管理、监理和施工项目人员。
投标人需按本条款要求配备项目代建人员，除第4.2.1款除外，上述项目代建人员的基本要求作为评分依据。如项目负责人不满足第4.2.1款要求的，按不合格投标人处理。

5、投标费用

投标人应承担其投标文件准备与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
6、现场考察及招标答疑

6.1 投标人应自行对工程现场及其周围环境进行现场考察，以获取那些需自己负责的有关投标准备和签署合同所需的所有资料。现场考察的费用由投标人自己承担。
6.2 投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。
6.3投标人如对招标文件需要质疑的，应在须知前附表规定的时间前，以不署名的方式在长沙公共资源交易电子服务平台“答疑专区”提出。

6.4招标人在投标截止时间15日前作出解答并形成答疑纪要，在湖南省招标投标监管网和长沙公共资源交易电子服务平台发布，该答疑内容为招标文件的组成部分。敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

7、招标文件的组成

本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知前附表及投标人须知；
（3）合同条款及格式；
（4）技术部分；
（5）投标文件格式；
（6）评标办法。
根据本章第6.2款、第8款和第9款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
8、招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的方式在长沙公共资源交易电子服务平台“答疑专区”提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在在湖南省招标投标监管网和长沙公共资源交易电子服务平台发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人相应延长投标截止时间。
9、招标文件的修改

在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，修改的招标文件于截止时间15天前在在湖南省招标投标监管网和长沙公共资源交易电子服务平台发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
投标人应及时浏览相关网站，掌握招标人对该项目的招标答疑、招标文件澄清和修改的发布信息。否则招标人对此不负任何责任。
10、投标文件组成

投标文件由商务文件和技术文件组成，商务文件包括10.1～10.14的内容，10.15为技术文件。（商务文件编制要求总页数不超过200页）

10.1  投标声明
10.2  法定代表人身份证明
10.3  授权委托书、投标承诺书
10.4  营业执照或单位法人证书（副本复印件）
10.5  资质等级证书（副本复印件）
10.6  项目负责人注册执业资格证书、职称证书、身份证明、投标截止日前近六个月由劳动保障部门提供的社保（养老保险）证明、无其他正在进行的项目证明。（复印件）
  10.7  项目负责人个人简历和项目管理经验，[①代建业绩提供湖南省政府投资代建项目库备案并公示一个月以上的查询记录影印件、经代建主管部门备案的中标通知书复印件（或委托代建文件复印件）、代建合同复印件、项目竣工验收备案表复印件或者项目代建竣工交付备案表复印件（四者须同时具备，有效时间以项目竣工备案文件中建设单位签字时间为准）；②项目管理、监理、施工总承包、房地产开发业绩附合同复印件和竣工验收备案表复印件（监理项目可以附监理业务手册）（二者须同时具备，有效时间以工程竣工验收文件中建设单位签字时间为准）；③工程设计附合同复印件和相应设计批复文件复印件（二者须同时具备，有效时间以批复文件时间为准）；④工程咨询业绩附合同复印件和相应可研批复文件复印件（二者须同时具备，有效时间以可研批复时间为准）]。

10.8  拟配备项目代建人员一览表【姓名、年龄、性别、专业、职称、执业资格、拟担任的岗位】，（提供身份证和拟担任的岗位对应的注册执业资格证、职称证、上岗证、培训证、主要工作经验证明以及投标截止日前近六个月由劳动保障部门提供的社保证明（养老保险）等复印件）。
10.9 代建组织机构及人员岗位职责。
10.10 用于本代建项目必备的试验检测设备、技术装备一览表。
10.11投标人近三年类似项目管理经验业绩表，[①代建业绩提供湖南省政府投资代建项目库备案并公示一个月以上的查询记录影印件、经代建主管部门备案的中标通知书复印件（或委托代建文件复印件）、代建合同复印件、项目竣工验收备案表复印件或者项目代建竣工交付备案表复印件（四者须同时具备，有效时间以项目竣工备案文件中建设单位签字时间为准）；②项目管理、监理、施工总承包、房地产开发业绩附合同复印件和竣工验收备案表复印件（监理项目可以附监理业务手册）（二者须同时具备，有效时间以工程竣工验收文件中建设单位签字时间为准）；③工程设计附合同复印件和相应设计批复文件复印件（二者须同时具备，有效时间以批复文件时间为准）；④工程咨询业绩附合同复印件和相应可研批复文件复印件（二者须同时具备，有效时间以可研批复时间为准）]。

10.12 2018年度经审计的财务报表复印件（包括审计报告、资产负债表、损益表、现金流量表）（如投标人为事业单位，则提供审计报告、资产负债表、收入支出表、现金流量表）。
10.13  代建主管部门诚信考评情况证明材料（附代建主管部门诚信考评通报复印件，如有）。
10.14  不良行为等评标办法中需提供的其他资料。
10.15  项目代建管理大纲（副本暗标，另行装订成册，具体要求见第五章附件十五）

（注：复印证明材料必须内容清晰，能够明确辨认）。
11、投标报价

11.1  投标报价是指招标文件中说明的全部工作内容的报酬。本项目代建管理费按湘发改价服[2015]744号文件的标准测算并经审核，以长发改投资【2019】14号文中该项目预估总投资额3500万元为计费基数，投标报价上限值为 111.00万元。最终代建服务费以该项目批复的初步设计概算为计费基数，结合投标单位的投标优惠幅度结算。投标单位投标报价不得高于招标人公布的投标报价上限值并符合湘发改价服[2015]744号文件不得低于80%的要求，否则按废标处理。
12、取费标准
12.1  具体取费以湘发改价服[2015]744号文件为依据。
13、投标有效期

13.1  自开标日起90天内，投标文件应保持有效。短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

13.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在长沙公共资源交易中心发布。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
14、投标文件的份数和签署

14.1投标文件商务文件正本壹份和副本肆份，并明确写明“投标文件商务部分正本”和“投标文件商务部分副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件技术部分一式陆份，正本壹份（明标），副本伍份（暗标）。
14.2  投标文件商务部分的正本与副本均打印，并由法定代表人或投标人授权代表人在本招标文件规定处签署。由授权委托人签署的，其授权书应以书面委托的方式出具，并附在投标文件商务文件中。
14.3  全套投标文件商务部分应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据已发出的修改书的批示进行的。或者是投标人造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处由授权人小签。
14.4  每个投标人对本项目只能提交一套投标文件，任何投标人都不允许以任何方式参与同一合同的其他投标人的投标。
15、投标文件的密封及标记

15.1  投标文件商务文件（含正、副本）、技术标正本分别密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。封皮上写明项目名称、投标人名称、并注明“开标时起封”字样。技术标副本（暗标）的密封见第五章附件十五。
15.2  未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。未按本章第15.1项要求加写标记的投标文件，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。

16、投标文件的递交

16.1投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件（投标截止时间前1个小时开始接受投标文件）。
16.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
16.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
16.4逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人和招标代理机构不予受理。
17、投标文件的修改和撤回

17.1  投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送招标方者，招标方可以予以接受。但不退还投标文件。
17.2  投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。
17.3  撤回投标应以书面（或传真）的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标方或邮电到达日戳为准。
18、开标

18.1 招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。投标人代表及有关工作人员参加，开标会将请有关部门进行监督。
18.2  开标时投标单位人员及资料要求（作为强制性资格后审条件）。
18.2.1开标时到场人员

18.2.1.1开标时到场人员：本招标项目实行投标单位法人承诺制，投标人须进行书面投标承诺，资格后审时，投标人的法定代表人或授权委托人(必须为该项目的项目负责人本人)须现场提交招标文件规定格式的、由其法定代表人亲笔签署的《投标承诺书》，并加盖本单位和法定代表人的印鉴；召开开标会议时，投标人必须派法定代表人持法定代表人证明资料及本人身份证原件或其授权委托代理人(必须为该项目的项目负责人本人)持授权委托书（授权委托书须由法定代表人亲笔签名）、本人身份证、《投标承诺书》等证明原件及投标文件准时参加，并接受验证，未按上述要求参加开标，其投标将被拒绝。
18.2.2投标需提供的资料

18.2.2.1开标时，需提供的资料：投标人营业执照或法人证书（副本原件）；投标人资质等级证书（副本原件）（建筑企业须同时具有有效使用期内的安全生产许可证原件）；基本账户银行开户许可证原件；项目负责人职称证书原件、注册执业资格证书原件，并提供投标截止日前近六个月由劳动保障部门提供的社保证明原件（养老保险）；省外企业须出具企业注册所在地省级行政主管部门在本公告发布后的近三年无严重违法、违约等不良行为记录证明原件和拟任该项目负责人的无在建项目的证明原件。未按上述要求者，视为不合格投标人。以上资料列出清单，加盖单位公章密封提交；

18.2.2.2上述所有资料须提供加盖单位公章的复印件两套并与上述原件一并密封提交，并应注明项目名称、投标人名称和原件名称及数量，以便招标方查验，核实。
18.3  投标人提供第18.2.2.1款中涉及到的相关资料、证件原件，须确保真实，由此产生的后果由投标人自行承担。投标人提交的上述相关资料、证件的原件将在评标结束后退还。

18.4  招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，评标委员会有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从代建服务费中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报行政主管部门依法处理。

18.5 开标时查验投标文件密封情况。
18.6 招标方在开标仪式上，对投标人名称、投标报价、服务承诺、项目负责人等情况做唱标记录。
19、评标

资格审查方式：资格后审。
评标委员会根据招标文件对投标人的要求进行资格后审
19.1  招标人及招标方根据原国家计委等七部委2001年12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》及有关规定并结合本工程的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标专家随机从湖南省综合评标专家库中抽取，评标委员会成员人数以及项目管理、经济管理等方面专家的确定方式详见投标须知前附表。

19.2  评标原则：坚持项目代建方案先进、措施可靠、代建技术力量和管理能力满足工程要求的原则，并综合考虑项目代建人的业绩与经验、专业技术能力和社会信誉等因素。
19.3  评标办法：按湘发改招[2013]691号文件规定采用综合评估法，评标从对代建项目管理大纲、代建单位实力与信誉、对招标文件的响应程度、投标报价四个单项评分。各单项评分乘以相应的权数后之和为投标人计算总分，得分最高的1-3名投标人为推荐的中标候选人。如遇得分相同的情况，约定报价低的投标单位排名靠前。

19.4  评标程序：评标委员会首先对投标人的代建项目管理大纲进行评审，然后对投标人资格性及符合性进行评审，通过评审的投标人方可进入商务部分详细评审。
20、评标程序

20.1  符合性检查：评标委员会了解和熟悉招标文件和投标文件，对投标人的符合性进行初步评审，通过初步评审的投标人方可进入详细评审。评标委员会对投标人的评审，只依据投标文件，不依靠开标后的任何外来证明。
有下述情况之一的，评标委员会认定其符合性为不合格的投标人：
⑴在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；
⑵投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
⑶投标文件中未加盖投标人法人单位公章和法人代表（或法人代表授权委托代理人）未在规定处签署的；由委托代理人签署但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；
⑷投标人未按要求提交投标保证金者；
⑸投标人的法定代表(或授权代表)未参加开标会者；

⑹投标文件于投标截止期前未送到指定地点者；
⑺投标文件未密封的；
⑻投标文件中关键内容字迹模糊、无法辨认者；
(9)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。
20.2  投标的澄清
20.2.1评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。必要时评标委员会可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人授权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

20.2.2投标人对投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

21、过程保密

21.1  公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料与授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

21.2  投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中，对招标人施加影响的任何企图和行为，都可以导致取消其投标。
22、推荐中标候选人与定标

22.1  评标委员会推荐三个中标候选人并予排序。
22.2  评标委员会应当在开标后十日内提出书面评标报告和推荐中标候选人。招标人应当自收到评标报告和推荐候选人名单之日起，在指定的媒介《中国采购与招标网》、《湖南省招标投标监管网》、《长沙公共资源交易电子服务平台》上对推荐的中标候选人进行公示，公示时间为五个工作日。招标人应当在公示期满之日起十日内确定中标人。
23、中标原则
评标委员会按本招标文件约定的评标办法评标，按评审结果从高分到低分排名前三名，经公示并经招标人审查确认投标人在整个招投标过程无违法、违纪行为后，招标人应当在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
招标人在中标候选人公示期间和中标人合同执行期间保留对中标候选人投标承诺真实情况和中标人依据投标承诺执行合同情况进行考察和核实的权利，一旦发现弄虚作假、围标串标和其它违法违规行为，中标人将被取消中标资格，并按有关规定进行处理，一切后果由中标人承担，并赔偿相应损失。
24、中标通知

24.1  在招标结果公示期满后，如无任何投拆，招标方以“中标通知书”形式通知中标方。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面确认；
24.2  当中标方按第24.1条规定与招标人签订项目代建合同后，招标方将向其他投标人发出落标通知。招标方对落标的投标人不作落标原因的解释；

24.3  中标通知书是合同的组成部分。
25、合同的签订

25.1  中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订项目代建合同，否则按开标后撤回投标处理。合同生效前向招标人提供履约担保，履约担保比例为代建范围内估算总投资5000万元的1% ，履约担保有效期至合同约定的代建周期期满之日终止。
25.2  招标文件及招标过程中发出的补充文件及资料、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
26、项目代建管理费支付办法

  26.1代建单位提供履约担保后，委托人于合同生效之日按进度支付。
27、投标保证金

27.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
27.2投标人不按本章第27.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
27.3投标保证金的退还按长发改[2011]232号文“关于印发《长沙公共资源交易投标保证金集中管理暂行办法》的通知”规定办理。
27.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人递交投标文件后，在投标有效期内无正当理由擅自退出投标的。

（2）《中标通知书》发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由不与招标人签订合同的。

（3）投标人在投标过程中以任何方式进行串标，违规违纪行为导致招标无法顺利进行。

28、招标代理服务费

本招标代理服务费按国发价格[2002]1980号文件服务收费标准计取，由中标人在领取中标通知书时，向招标代理公司全额支付。
第三章  合同条款
（具体内容以双方签订的合同为准）
                          项目
代 建 合 同
    使用单位（或项目行政主管部门）：
    代 建 单 位：
代 建 合 同
使用单位（或项目行政主管部门）：                        （以下简称甲方）
代建单位：                                              （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《湖南省政府投资项目代建制管理办法》（省人民政府令第241号）和《长沙市政府投资建设项目管理办法》（长政发[2017]9号）等法律法规和文件精神，为保证政府投资项目代建管理的顺利实施，确保工程质量，严格控制投资规模，充分发挥政府投资效益，经甲、乙二方协商同意，并经发展改革部门审查，依法订立本合同。
    一、项目概况

项目名称：长沙市中心医院新建污水处理站及全院污水管网改造项目代建

建设地点：长沙市雨花区韶山南路161号
项目批文：长发改审（2019）80号
    项目总投资：估算总投资约5000万元

资金来源：财政拨款
建设规模： 。

建设内容：经审查的施工图设计文件（含双方确认的变更文件）包含的土建（主体及装修）、水电安装、消防、空调安装、弱电、电梯、室外等工程。
代建周期：从签订代建合同之日起至项目竣工验收合格之日止（  ）个月；后续工程结算、竣工决算及产权登记、资产移交等按长政发[2017]9号文件规定执行。
    质量保证：按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》执行。
    二、代建项目管理范围和内容
    代建项目管理范围：项目实行全程代建，负责从立项批复后至竣工验收合格后交付使用，对项目进行全程代建管理。
    主要内容：
    采用全程代建方式，代建单位负责代办以下事项：
    l、依据批准的立项组织编报初步设计及概算和施工图设计及审查等报批手续；
    2、依法组织开展项目勘察、设计、施工、监理及设备材料采购等招标，负责工程合同的洽谈与签订，并将招投标情况、签订的合同报发展改革、财政和相关行业管理部门备案；
    3、办理规划、拆除、施工、环保、消防、人防、园林、市政等有关报批报建手续；
    4、会同使用单位（或项目行政主管部门）按项目进度提出年度投资计划和年度基建支出预算，并按月向发展改革、财政部门和项目单位报送工程进度及资金使用情况；
    5、按照国家和省市有关规定以及代建合同约定组织工程验收及办理竣工验收备案；  
    6、组织编制工程结算及竣工财务决算报审计部门和财政部门审批，按批准的资产价值向项目单位办理资产交付手续，并办理产权登记；
7、整理汇编移交项目有关资料。
   三、代建项目管理目标
投资控制金额：估算总投资约5000万元；估算的投资不含征拆费用，也无征拆任务，最终以批准的设计概算为准。如因乙方原因导致概算增加，不得请求增加代建服务费。
    工程质量标准：确保合格工程，争取达到优良工程标准。
 代建周期：从签订代建合同之日起至项目竣工验收合格之日止    个月；后续工程结算、竣工决算及产权登记、资产移交等按长政发[2017]9号文件规定执行。
安全管理目标：保证无安全责任事故。
反腐保廉目标：严格遵守国家和省市有关反腐保廉规定，确保无违法违纪案件。
    四、代建管理费
代建管理费范围：
代建管理费是指依法通过招标方式选择的社会化专业管理单位(即代建单位)，在代理项目使用(管理)单位行使项目建设管理职责过程中，为项目使用(管理)单位提供项目前期、实施、验收及后期结算、审计等阶段管理服务，并独立承担控制项目投资、质量和工期的责任和风险所收取的费用。包括代建单位在项目前期、实施、验收及后期结算、审计等阶段的管理成本、人员工资及福利、应缴税费和合理利润。不包括勘察、设计、监理等中介服务费用。
代建管理费合同总价（大写）：为人民币         万元（小写    万元）。按长沙市财政局长财建函[2017]24号文件并通过招投标确定，实际结算金额以长沙市财政评审中心评审结算金额为准，从代建项目概算总投资中列支。
代建管理费支付方式：
①合同生效之日起10个工作日内支付代建管理费的 30 ％，计    元作为前期管理费用；
②地下室主体工程封顶之日起10个工作日内支付代建管理费的 20 ％，计     元；
③项目竣工验收合格之日起10个工作日内支付代建管理费的 20 ％，计    元；
④代建费结算在项目结算并经长沙市财政评审中心费用审结办理完成之日起10个工作日内支付代建管理费的 20 ％，计    元；

⑤余款待项目竣工决算完成，并完成项目产权登记、资料移交后10个工作日内一次性付清。
五、本合同组成文件
1、项目实施过程中合同双方共同认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件
2、代建合同
    3、合同专用条款
4、合同通用条款
5、中标通知书
6、代建招标文件和中标人的投标文件
    7、项目相关批复文件
8、标准、规范及有关技术文件
    构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。   
    六、本合同中的有关词语含义与本合同【第一部分合同通用条款】中赋予它们的定义相同。   
    七、甲方承诺，遵守本合同中各项约定，支持、协助乙方完成代建工作。
八、乙方承诺，按照长沙市政府投资建设项目管理相关文件和制度推进项目建设，遵守本合同中的各项约定，按照代建工作范围和内容完成代建任务。   
九、本合同一式拾贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各肆份，报发展和改革、财政部门备案各贰份。
十、本合同签订于      年   月   日。
使用单位或项目行政主管部门（甲方）：（签章）    代建单位（乙方）：（签章）
法定代表人或委托代理人：　　               法定代表人或委托代理人：
地址：    　　　　　　　　　　               地址：
邮编：    　　　　　　　　　       　        邮编：
电话：    　　　　　　　　　               　电话：
代建主管部门备案                             年    月    日
第一部分 合同通用条款
第一章  词语定义、适用的法律法规、语言
第一条　词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
（1）“项目”是指                             。
（2）“代建单位（乙方）”是指按照委托代建合同约定，具有代建本项目的能力并具体承担代建项目组织管理工作的一方。
    （3）“使用单位”（甲方）是指对代建项目提出使用功能，协助代建方完成项目建设工作，并在项目建成后实际接收、使用、管理的一方。
    （4）“项目经理部”是指由代建方组建并代表代建方实施和管理项目具体建设工作的机构。
    （5）“项目经理”是指由代建方任命并全面履行项目代建管理的项目负责人。
    （6）“临时工程”是指为本项目的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。
    （7）“施工设备”是指为本项目或临时工程的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括将用于或正用于永久性工程组成部分的材料或其他各物。
    （8）“正常工作”是指被代建方与代建方在本合同中约定的代建工作。
    （9）“附加工作”是指：本代建合同中约定代建范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容。
    （10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
    （11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。
    （12）“专业工作单位”是指由代建方通过公开招标等方式依法选择承担本项目的设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。
    第二条  单数与复数，视文中需要，仅表明单数的词也包括复数在内，反之亦然。  
    第三条  本代建合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及本合同专用条款中约定的部门规章或地方法规和规章。
    第四条  本合同中使用汉语语言文字书写、解释和说明。
第二章  双方权利
甲方权利
    第五条  甲方有权对代建项目全过程进行监督，有权对各种违规行为以及不利于满足项目功能要求的各种问题要求乙方予以纠正，对因乙方的原因所造成的损失享有索赔的权利。情节严重的可向政府投资主管部门反映。
    第六条  甲方有权对工程变更内容提出意见，对变更内容签字确认。
    第七条  甲方有权监督项目质量和施工进度，参与工程验收和监督资金的使用。
    第八条  甲方有权监督乙方与各专业工作单位之间合同的签订；监督乙方与有关专业工作单位商定处理保修、返修内容和费用等活动。若乙方违反规定，不切实履行其义务时，有权进行处理，相关费用从代建管理费中扣除；若不足，享有对乙方的追索权。
    第九条  项目初步设计和概算批准后，政府投资主管部门将年度投资计划下达给甲方，使用资金时由代建单位向甲方提出支付申请。甲方对乙方提出的请款申请进行认真审核后，按《长沙市人民政府办公厅关于加强政府性投资项目资金管理的通知》要求（长政办函[2009]91号）及财政有关资金“双控”管理操作规程向具体收款人办理支付。
乙方权利
    第十条  乙方享有项目的组织、管理及协调权：
    （1）依法依规选择专业工作单位并与各专业工作单位签订合同；  
    （2）有权授权监理方发布开工令、停工令、复工令；
    （3）管理各类承包合同、文件和图纸；   
    （4）对项目建设资金依据合同享有管理权，在与专业工作单位合同约定的价格范围内，有价款支付的审核权、签认权；
    （5）与有关专业工作单位商定处理保修、返修内容和费用；
    （6）开展项目各参与方的协调工作。
    第十一条  乙方应授予其项目经理与工程师相应的工作权利，项目经理与工程师代表乙方开展工作。
    第十二条  乙方有权拒绝其他方提出的代建合同约定之外的要求。乙方对甲方提出的代建合同约定之外的工作，有权要求追加项目投资和支付附加工作费。在保证使用功能和使用安全的前提下，乙方享有对施工图设计中可能造成预算超过概算的内容提出修改意见的权力。乙方有权对设计、施工提出节约造价、缩短工期的合理化建议，甲方应积极支持合理化建议的实施。在满足设计要求和项目功能要求的前提下，乙方有权与甲方协商在总概算投资范围内合理分配调整各分部分项工程投资额度。
第十三条  乙方有权取得代建管理费，并有权按专用合同条款约定从项目投资节余额中提取适当奖酬金。
第3章 双方义务
甲方义务
    第十四条  甲方负责完成以下工作：
    （1）根据初步设计批准的建设性质、建设规模和分项投资及总投资额，提出完善项目使用功能配置和主要设备（如：电梯、空调）的选型方案及其优化建设标准，但上述完善及优化必须控制在概算投资范围内；
    （2）负责协调乙方与政府行政主管部门的关系，协助乙方办理规划许可、施工许可、环保、消防等审批手续；
（3）积极作好协调工作，为乙方的施工管理创造良好的外部工作条件。
（4）接受代建主管部门的指导、协调和监督。
    第十五条  按照乙方的年度和月度用款计划及时安排好财政资金的申报工作，协调资金及时拨付到位。
    第十六条  配合参与竣工验收，按有关规定办理项目接收手续和将使用过程中出现的质量问题及时通知乙方。
    第十七条  授权专人负责本项目的联络工作，或派驻现场代表。
乙方义务
    第十八条  乙方在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，认真做好项目建设期管理工作，保质保量并如期完成代建任务，维护甲方的合法权益，按批准的概算投资确保项目的功能要求。
第十九条  乙方应按招标文件要求和投标文件承诺组建能够满足项目代建管理服务需要的项目经理部，确保项目代建人员到位。乙方应组建项目现场办公场所，明确各代建管理人员和职责。乙方应切实履行代建合同中约定的代建工作范围和内容，完成代建工作，并按合同专用条款约定向甲方通报代建工作进展。
第二十条  乙方不得在实施过程中利用洽商或补签其它合同之机擅自变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计重大变更时，应由设计单位提交设计变更计划和安排，并经监理单位、施工单位、甲方签署书面意见后，由乙方上报政府投资主管部门核实。
第二十一条  组织各单项工程的质量验收，编制竣工财务决算并按规定报批。协助组织竣工验收并将验收达到合同要求的项目和完整的建设档案资料及时移交给甲方。
第二十二条  乙方应对项目质量终身负责。在项目正式移交前，应会同甲方与专业工作单位签订缺陷责任期服务协议。项目移交后，秉着便利甲方使用的原则，对项目使用过程中出现的各种质量和功能故障，乙方应在二十四小时内提出解决方案和采取应对措施。若超出质保期，则相关费用由甲方承担。
第二十三条　乙方应有保密义务，未经同意不得泄露任何项目信息。相关工程资料要及时向甲方与相关部门移交。
第二十四条　严格按政府财政支付管理的操作程序支付工程款，政府采购目录内、限额标准以上的项目应实行政府采购。
乙方不得拖延其应付款项申请的审批。乙方应督促各专业工作单位向其员工及时、足额发放工资及福利。
第二十五条　乙方应组织协调文明施工，避免对周围环境造成任何不利的影响，承担非文明施工带来的不良后果。
第二十六条　乙方应按《建筑法》及建筑行业现行有关安全管理条例的规定，承担建设单位对项目管理的安全责任。
第二十七条　为顺利实施项目，所要履行的其它相关工作。
第四章  双方责任
甲方责任
第二十八条  甲方应全面、认真、诚实、守信地履行本合同约定的各项义务，任何未按代建合同的约定履行的行为，应视为违约，应承担相应的违约责任。
在工程建设过程中，甲方不得违反约定的工程变更程序随意要求乙方改变经批准的项目建设性质、使用功能、建设规模和建设标准，不得要求乙方违反法律法规规定和基本建设程序从事工程建设行为。因甲方原因造成项目建设内容、规模、标准发生变化，致使工期延误、投资增加、出现质量、安全事故或其他经济损失的，甲方应承担相应的经济、法律责任。
    第二十九条  甲方有权就因其他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求不成立，则甲方应补偿该索赔给他方带来的费用支出和损失。
第三十条  因不可抗力或法律、行政行为导致本合同不能全部或部分履行时，甲方应与乙方协商解决。不可抗力包括战争、动乱、武装冲突、严重的自然灾害等。
乙方责任
    第三十一条  乙方应全面、认真、诚实、守信地履行本合同约定的各项义务，任何未按代建合同的约定履行的行为，应视为违约，应承担相应的违约责任。因乙方原因造成项目建设内容、建设规模、建设标准的变化，由此而导致工期延长、投资增加，或出现质量问题，或导致其它经济损失的，乙方应按专用合同条款的约定承担相应的赔偿责任。
    第三十二条  乙方有权就因非自身原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求不成立，则乙方应补偿该索赔给他方带来的费用支出和损失。
第三十三条  因不可抗力或法律、行政行为导致本合同不能全部或部分履行时，乙方应与甲方协商解决；不可抗力包括战争、动乱、武装冲突、严重的自然灾害等。
第五章  项目变更
    第三十四条  应乙方或甲方的请求，在不改变项目的技术标准、功能、建设规模和使用安全及不超出总概算投资的前提下，可对项目进行适度的变更，被请求一方应积极配合变更。在变更方案经双方确定后，乙方应将变更书面报告政府投资主管部门。
    第三十五条  涉及项目技术标准、使用功能、建设规模和投资规模的合理变更，以及概算中漏项，计列的大宗设备、材料、分项工程单价与市场价明显偏低等导致相应的招标不能正常进行及相应合同部分或全部不能履行时，乙方应及时书面报告甲方，经乙方与甲方协商一致后，由乙方上报政府投资主管部门按《长沙市政府投资建设项目管理办法》（长政发[2017]9号）实行。对合理要求不能及时核实而导致工期延误时，乙方有权得到工期延误补偿。
第六章   合同的生效、变更与终止
第三十六条  当乙方无正当理由未履行其全部或部分代建义务时，甲方可向乙方发出警告，直至解除代建合同，乙方应赔偿甲方因此而带来的直接损失。
    第三十七条  当甲方无正当理由未履行其全部或部分义务时，乙方可以向甲方发出警告，直至解除代建合同。甲方应赔偿乙方因此而带来的直接损失。
    第三十八条  当乙方或甲方请求变更或解除本合同时，请求方应在30日前以书面形式通知其他各方。因解除本合同致使其他各方遭受损失的，除依法可以免责的情况外，合同解除请求方应承担赔偿责任。
    第三十九条  项目验收合格并移交给甲方后，除缺陷责任期服务条款仍然有效外，本合同即终止。
第七章  争议的解决
   第四十条  在合同执行过程中引发的争议，双方应当友好协商予以解决。如未能达成一致时，可提交政府投资主管部门协调，协调后仍不能解决时，可向人民法院诉讼解决。  
第二部分  合同专用条款
第一条  本合同适用的法律、标准及工程项目管理依据。
    （1）法律部分：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律。
    （2）法规部分：《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法 >办法》、《建设工程质量管理条例》、《湖南省政府投资项目代建制管理办法》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《长沙市政府投资建设项目管理办法》和湖南省现行的预算定额、取费标准及相关行政法规。
（3）合同部分：本工程实施代建管理前和实施代建管理过程中形成的合同及文件。    
第二条  履约保证金：
    代建合同生效前，乙方应向甲方提交额度为        万元的履约担保，履约担保有效期至本合同约定的代建周期期满之日终止。
     第三条  投资管理
经批准的设计概算为最终投资控制目标。乙方应根据《长沙市政府投资建设项目管理办法》的要求，按照“估算控制概算、概算控制预算”的原则，加强设计管理；乙方应加强预算管理，在勘察、设计、施工、监理等专业单位招标和设备材料政府采购过程中，严格依据批准的概算投资，依法组织招标和政府采购活动。
第四条  概算调整
当且仅当有下列情形之一方可调整概算投资，但必须由乙方提出、甲方审查，按照原工程设计和概算的审批程序报批：
1、不可抗力的重大自然灾害；
2、重大政策性调整；
3、因受地质等条件制约造成重大技术方案调整。
    第五条  节约奖励办法：
    节约奖励方法：按照《湖南省政府投资项目代建制管理办法》的有关规定，节余资金按    %的比例对代建单位实行奖励。
   “节约的项目资金”是指在满足设计要求、规模标准及结构安全的前提下，乙方充分运用自身管理经验，合理、科学利用新技术和新工艺，并经竣工财务决算审核批准后，决算投资比合同约定投资有节余的资金。
第六条  其他约定
（1）乙方委派项目负责人          （投标文件承诺的项目负责人）担任本项目项目经理，负责项目的代建管理工作。
    （2）乙方依法选择专业工作单位签订合同时，甲方以监督人的身份和项目使用人的身份监督招标工作和合同的签署，其目的是确保项目的功能要求，确保资金的使用安全。
    （3）乙方应在每月 10 号前以书面形式将项目在上月的投资完成情况和下一个月的投资计划情况报告甲方。
    （4）乙方在选择设备、材料时，在概算投资范围内要尽可能更好地满足项目的功能要求。
（5）乙方与甲方同意按照国家相关法律法规和行业规定进行竣工验收。
（6）为确保各专业工作单位保修义务的及时履行，便于保修验收，在项目正式移交前，乙方应组织甲方、各专业工作单位签订三方保修服务协议。在保修服务协议中明确：因本工程属于代建性质项目，项目竣工验收后，项目保修金由乙方交给甲方管理，保修金的处置与退还由甲方负责。质量保修完成后，由甲方组织验收。
（7）乙方与甲方应在五个工作日内就各自提交并要求作出决定的事宜予以书面答复。
（8）                               。
     第七条  乙方在责任期内如果因为工作失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：
1、擅自变更建设内容、规模、标准，致使项目实际建设投资超过合同约定投资额的，按超出的数额全额赔偿其投资。为追求奖励，弄虚作假，擅自变更，经查属实的，则全额赔偿其直接经济损失并支付五万元以下的违约金。
    2、项目经验收，因受某部分工程的影响，经整改、返工后最终无法达到合同约定合格标准的，按该部分评估的直接经济损失全额赔偿。
    3、非不可抗力或非甲方原因致使项目未能按代建周期完成的，应支付违约金，以每超过壹天支付        元计算。
    第八条  未尽事宜双方协商解决。
第四章  技术部分
A项目概况
1、基本情况
1.1工程概况
项目名称：长沙市中心医院新建污水处理站及全院污水管网改造项目代建
建设地点：长沙市雨花区韶山南路161号
B工程条件
2、自然及工程地质条件
2.1自然条件
长沙地处亚热带，气候温和湿润，四季分明，年均气温16.9℃，极端最高气温40.6℃，极端最低气温-11.3℃；年平均降水量1400.6㎜，4-6月降水集中，月平均降水量184.5-245㎜，全年雨日约158天；冬春多北风，夏季多南风；日照时数平均1726小时，积温5466℃；无霜期长，年平均279.3天。
2.2工程地质条件
目前尚无工程地质勘察资料，投标人可进行现场察勘和借阅项目附近其他工程地质勘察资料。
C工程技术规范
3、主要技术规范
按照现行的国家技术规范、规程要求执行。
D项目情况
4、项目基本情况：    （详见投标人须知前附表）    。
5、招标人已进行的工作内容：目前该项目已完成立项工作。
6、本项目估算总投资约5000万元估算的投资不含征拆费用，也无征拆任务，最终以批准的设计概算为准。

7、 招标人提供的项目有关资料： / 。
第五章  投标文件的组成（格式）
附件一  投标声明
附件二  法定代表人资格证明书
附件三–①  授权委托书
附件三–②  法定代表人本人签署的承诺书
附件四  营业执照或单位法人证书（副本复印件）
附件五  资质等级证书（复印件）
附件六  项目负责人注册执业资格证书、职称证书、身份证明、投标截止日前近六个月由劳动保障部门提供的社保（养老保险）证明、无其他正在进行的项目证明。（复印件）
附件七 项目负责人个人简历和项目管理经验［①代建业绩提供湖南省政府投资代建项目库备案并公示一个月以上的查询记录影印件、经代建主管部门（发改部门）备案的中标通知书复印件、经代建主管部门备案的合同复印件、项目竣工验收备案表或者项目代建竣工交付备案表复印件，四者须同时具备；②项目管理、监理、施工总承包、房地产开发业绩附合同复印件和竣工验收备案表复印件（监理项目可以附监理业务手册），二者须同时具备；③工程设计附合同复印件和相应设计批复文件复印件，二者须同时具备；(工程咨询业绩附合同复印件和相应可研批复文件复印件，二者须同时具备］。
附件八  拟配备项目代建人员一览表（姓名、年龄、性别、身份证号、专业、职称、执业资格、拟担任的岗位）
（提供身份证和拟担任的岗位对应的注册执业资格证、职称证、上岗证、培训证、主要工作经验证明等复印件）
附件九 代建组织机构及人员岗位职责
附件十 用于本代建项目必备的试验检测设备、技术装备一览表
 附件十一 投标人近三年类似项目管理经验业绩表[①代建业绩提供湖南省政府投资代建项目库备案并公示一个月以上的查询记录影印件、经代建主管部门备案的中标通知书复印件（或委托代建文件复印件）、代建合同复印件、项目竣工验收备案表复印件或者项目代建竣工交付备案表复印件（四者须同时具备，有效时间以项目竣工备案文件中建设单位签字时间为准）；②项目管理、监理、施工总承包、房地产开发业绩附合同复印件和竣工验收备案表复印件（监理项目可以附监理业务手册）（二者须同时具备，有效时间以工程竣工验收文件中建设单位签字时间为准）；③工程设计附合同复印件和相应设计批复文件复印件（二者须同时具备，有效时间以批复文件时间为准）；(工程咨询业绩附合同复印件和相应可研批复文件复印件（二者须同时具备，有效时间以可研批复时间为准）]
附件十二   2018 年度经审计的财务报表复印件（包括审计报告、资产负债表、损益表、现金流量表）（如投标人为事业单位，则提供审计报告、资产负债表、收入支出表、现金流量表）
附件十三  代建主管部门诚信考评情况证明材料（附代建主管部门年度诚信考评通报复印件，如有）
附件十四  不良行为等评标办法中需提供的其他资料。
附件十五  代建项目管理大纲（暗标，另行装订成册，具体要求见第五章附件十五）
     （注：复印证明材料必须内容清晰，能够明确辩认）。
      注：无格式的，由投标人自行提供。
附件一
投  标  声  明
项目名称： 
致：
1、我们收到并研究了贵单位的招标文件，愿意按招标文件规定的内容承担该项目的代建任务，严格执行投标人所承诺的责任和义务。
2、我们承认投标书、项目代建管理大纲及附件为我们投标文件的组成部分。
3、如果我们中标，我们保证按招标文件的要求与招标人签订项目委托代建合同，并成立               代建项目部，选派项目负责人            工程师及各专业代建工程师进驻现场实施项目代建合同，保证项目达到           工程质量标准并按代建周期约定完成代建任务（代建周期从签订代建合同之日起至竣工验收合格之日
止为   个月）。代建项目管理费为人民币                 （小写：              ），报价综合优惠率为     %。
4、我们同意从投标之日起90天内遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。
5、在制定和执行正式合同之前，本投标文件连同你方的书面中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。
                                      年     月      日
法定代表人（签字）            
 委托代理人（签字）               投标人（公章）
地址：                                
电话：                                 
传真：  
附件二
法定代表人身份证明
投标人名称：                         
单位性质：                           
成立时间：       年       月       日
经营期限：            
姓名：         性别：          年龄：         职务：         
系                   （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                             投标人：           （盖单位章）
                                     年        月        日
附件三–①
授权委托书（格式）
本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改       （项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。
    委托期限：       。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
身份证号码：                            
委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                            
       年       月       日
附件三-②
投标承诺书（格式）
    _______________________（招标人名称）：
本单位已详细阅读贵单位_________项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：
一、参与本项目投标活动系本单位自愿行为，且申报的项目负责人没有同时在两个及两个以上的代建项目和其它项目管理、监理、施工项目上担任单位项目负责人。
二、遵守国家、省、市有关招标投标的法律、规章及规范性文件，自觉维护长沙市公共资源招标投标市场秩序。
三、遵守长沙公共资源交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理。
四、投标文件内容及资料无弄虚作假。
五、保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书或让他人挂靠投标。
六、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假、恶意投诉。
七、若中标，将按照招标文件规定与招标人签订合同，提交履约保证，按照投标文件承诺派驻管理人员并投入相关设备。
八、若中标，将密切配合建设单位开展工作，服从建设单位驻现场代表以及行政监管人员的监督管理。
九、若中标，将按照签订的合同条款内容严格履约，不发生恶意提高造价的行为。
十、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。
投标单位：（公章）               法定代表人：（签字并盖章）
联系地址：                       邮编：
联系人：                         电话：
                                 年    月    日
（注：此承诺书由投标单位法定代表人亲笔签署，并加盖单位和法定代表人的印鉴；资格后审时，由投标人的法定代表人或授权委托代理人另外单独携带一份原件现场递交。）
附件四  营业执照或单位法人证书（副本复印件）
附件五  资质等级证书（副本复印件）
附件六  项目负责人注册执业资格证书、职称证书、身份证明、投标截止日前近六个月由劳动保障部门提供的社保证明（养老保险）、无其他正在进行的项目证明。（复印件）
附件七  
项目负责人个人简历和类似项目管理经验
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	 毕业学校
	年毕业于             学校             专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：类似项目管理经验：①代建业绩提供湖南省政府投资代建项目库备案并公示一个月以上的查询记录影印件、经代建主管部门（发改部门）备案的中标通知书复印件、经代建主管部门备案的合同复印件、项目竣工验收备案表或者项目代建竣工交付备案表复印件，四者须同时具备；②项目管理、监理、施工总承包、房地产开发业绩附合同复印件和竣工验收备案表复印件（监理项目可以附监理业务手册），二者须同时具备；③工程设计附合同复印件和相应设计批复文件复印件，二者须同时具备；(工程咨询业绩附合同复印件和相应可研批复文件复印件，二者须同时具备。
附件八
拟配备项目代建管理人员一览表
	姓名
	性别
	年龄
	身份证号　
	职称
	（注册执业资格、职称、上岗、培训）证书
	拟担任的岗位
	项目开工后是否常驻现场

	
	
	
	
	
	证书名称
	证号
	专业
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本项目需设计管理、造价管理、现场管理、报建和档案资料管理、招投标和合同管理等岗位的代建管理人员。
2、附身份证和拟担任岗位对应的项目代建人员注册执业资格证、职称证、上岗证、培训证、主要工作经验证明等复印件
附件九
代建组织机构及人员岗位职责
附件十
用于本代建项目必备的试验检测设备、技术装备一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	提供
时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件十一
投标人近三年类似项目管理经验业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	项目周期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备 注
	


     注：类似项目管理经验业绩：①代建业绩提供湖南省政府投资代建项目库备案并公示一个月以上的查询记录影印件、经代建主管部门备案的中标通知书复印件（或委托代建文件复印件）、代建合同复印件、项目竣工验收备案表复印件或者项目代建竣工交付备案表复印件（四者须同时具备，有效时间以项目竣工备案文件中建设单位签字时间为准）；②项目管理、监理、施工总承包、房地产开发业绩附合同复印件和竣工验收备案表复印件（监理项目可以附监理业务手册）（二者须同时具备，有效时间以工程竣工验收文件中建设单位签字时间为准）；③工程设计附合同复印件和相应设计批复文件复印件（二者须同时具备，有效时间以批复文件时间为准）；(工程咨询业绩附合同复印件和相应可研批复文件复印件（二者须同时具备，有效时间以可研批复时间为准），每张表格只填写一个项目，并附相应业绩证明材料复印件。
附件十二2018年度经审计的财务报表复印件（包括审计报告、资产负债表、损益表、现金流量表）（如投标人为事业单位，则提供审计报告、资产负债表、收入支出表、现金流量表）
附件十三：代建主管部门诚信考评情况证明材料（附代建主管部门年度诚信考评通报复印件，如有）
附件十四  不良行为等评标办法中需提供的其他资料。
附件十五
代建项目管理大纲
代建项目管理大纲主要内容有：
1、项目前期管理；
2、投资控制；
3、质量、安全控制；
4、工期控制；
5、合同管理；
6、信息管理；
7、沟通协调；
8、合理化建议。
暗标要求：
代建项目管理大纲
1、技术文件一式陆份，正本壹份(明标)，副本伍份(唁标)，技术文件副本内容和编排顺序必须同技术文件正本，副本文件为唁标，不得显示投标人名称，不需任何人签字盖章。
2、技术文件正本封面要求加盖投标单位公章，并由法定代表人签字或盖章；
3、技术文件副本统一采用仿宋字体；除图纸内、表格内、框图内文字、数字采用5号大小的仿宋字体外，其它文字、数字均采用3号仿宋字体；所有文字不得有任何修饰；不编页码号；不设规定行距。
4、技术文件副本不做目录及扉页。文字部分采用A4复印纸，图纸部分、进度计划横道图等采用A3复印纸，图纸集中装订在每一章节的最后。
5、技术文件副本采用胶装，封面、封底纸张为白色，不得有任何标记。装订整齐，
不得存在倒装或反装现象；技术文件副本中不得出现任何有关投标人的资料及可以识别的记号，不得涂改、行间插字或删除。
6、技术文件副本统一用牛皮纸包裹一个密封包装密封，密封袋上不能有任何标记。
未按照以上要求提供技术文件的，由评标委员会集体评议后对其酌情扣分，但在技术文件中出现投标人名称或者出现任何可能导致判断出投标人名称内容的技术文件计零分。
第六章  评标办法
一、总则：本项目评标办法采用综合评估法。
二、评标是评标委员会（或评标小组）对投标人的投标文件及有关情况进行评议与比较，分别评审计分，择优推荐中标单位的活动。
评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
三、评标办法
1、投标文件评审采用综合评估法，分别从①代建单位实力与信誉；②对招标文件的响应程度；③技术标即代建项目管理大纲；④投标报价四个单项进行评议和比较，采取百分制评分。单项缺项，该单项计零分；
2、单项评分按计分人的有效评分去掉一个最高分和一个最低分后取算术平均值；
3、各单项评分乘以相应的权数之和为计算总分。即
单项评分后，按下式计算投标人总分：
P=K1×P1+k2×P2+K3×P3+K4×P4
其中：Ki（i=1,2,3,4，）K1至K4分别为代建单位实力与信誉；对招标文件的响应程度；技术标即代建项目管理大纲；投标报价等四个单项的计分权数，权数取值之和为：K1+k2+K3+K4=1；
Pi（i=1,2,3,4，）P1至P4分别为代建单位实力与信誉；对招标文件的响应程度；技术标即代建项目管理大纲；投标报价等四个单项的得分；
P为总分。
四、计分规则
采用百分制评标办法时，应遵循以下计分规则
1、评分计算保留二位小数（百分率亦取二位小数），第三位小数四舍五入。
2、有下列情况之一者单项评分为无效分。
（1）、评分高出规定最高分或低于规定最低分的；
（2）、一个计分内容有2个或2个以上计分的；
3、评委必须在评标计分表上签名。
一、代建单位实力与信誉 
基本分110分
	序号
	项　目
	评    分    标    准

	1
	代建单位
资金实力
（共10分）
	注册资金≥1000万
	10

	
	
	1000万＞注册资金≥800万
	8

	
	
	800万＞注册资金≥600万
	6

	
	
	注册资金<600万
	4

	2
	代建单位
财务情况
（共15分）
	资产负债率
	2018年度资产负债率＜60%
	5

	
	
	
	80%≥2018年度资产负债率≥60%
	3

	
	
	
	2018年度资产负债率＞80%
	0

	
	
	净现金流量
	2018年度经营性净现金流量≥1000万元
	10

	
	
	
	500≤2018年度经营性净现金流量＜1000万元
	6

	
	
	
	2018年度经营性净现金流量＜500万元
	0

	3
	代建及项目管理等方面经验（三年度内）
（详见招标文件第五章附件十一有关要求，共30分）
	每具有一个经代建主管部门（发改部门）审批或备案的政府投资房建类项目代建管理经验的得10分；
每具有一个类似项目的项目管理得8分；
每具有一个类似项目的工程监理经验、设计、工程咨询（不含造价）、施工总承包、房地产开发项目经验得7分。
纳入计分的项目个数不超过3个，最高计30分。
（①代建业绩提供经代建主管部门备案的：湖南省政府投资代建项目库备案并公示一个月以上的查询记录影印件、中标通知书复印件（或委托代建文件复印件）、代建合同复印件、项目竣工验收备案表复印件或者项目代建竣工交付备案表复印件（四者须同时具备，有效时间以项目竣工备案文件中建设单位签字时间为准）；②项目管理、监理、施工总承包、房地产开发业绩附合同复印件和竣工验收备案表复印件（监理项目可以附监理业务手册）（二者须同时具备，有效时间以工程竣工验收文件中建设单位签字时间为准）；③工程设计附合同复印件和相应设计批复文件复印件（二者须同时具备，有效时间以批复文件时间为准）；(工程咨询业绩附合同复印件和相应可研批复文件复印件（二者须同时具备，有效时间以可研批复时间为准））
	30

	4
	拟派的项目负责人
（详见招标文件第五章附件七有关要求，共10分）
	有符合招标文件规定的资格证书和代建业绩经验
	10

	
	
	有符合招标文件规定的资格证书和类似项目管理业绩或类似工程监理或类似设计或类似工程咨询经验
	9

	
	
	有符合招标文件规定的资格证书和类似房产开发项目业绩经验
	8

	
	
	有符合招标文件规定的资格证书和类似施工总承包业绩经验
	6

	
	
	有符合招标文件规定的资格证书但无相关业绩经验
	3

	5
	拟派的项目
代建人员（设计、造价、施工现场管理、招投标和合同、报建和档案资料等岗位）及相关的专业证书。
（详见招标文件第五章附件八有关要求，共10分）

	设计管理人员：具有贰级以上（含二级）注册（结构工程师或建筑师或公用设备工程师）资格证书，得1分，具有类似工程经验，得1分。无证书此项得0分。
	2

	
	
	主要施工现场管理人员：具备二级以上（含二级）注册建造师或国家注册监理工程师资格或省监理工程师资格，同时具备中级以上（含中级）职称，得1分，具有类似工程经验，得1分。无证书此项得0分。
	2

	
	
	造价管理人员：具备造价专业相关资格或职称证书，得1分，具有类似工程经验，得1分。无证书此项得0分。
	2

	
	
	招投标管理人员：具有相关专业中级以上（含中级）职称或岗位证书，得1分，具有类似工程经验，得1分。无证书此项得0分。
	2

	
	
	报建管理、专职资料管理等人员：具有相关职称或岗位证书，得1分，具有类似工程经验，得1分。无证书此项得0分。
	2

	6
	代建主管部门诚信考评情况
（10分）
	承担代建任务的代建单位在代建主管部门组织的诚信考评中，被评为Ａ级记10分，Ｂ级记5分，Ｃ级记0分，[[以最近一次考评结果
为准，提供 2018 年度省代建主管部门（发改部门）发布的《关于公布 2018 年度湖南省政府投资项目代建单位监管评价结果的通知》（湘发改代建[2019]52 号）网上下载复印件，并加盖单位公章]；（查询网址：http://www.hnfgw.gov.cn/ztzl/xmdjzzl/）
对于进入了我省代建单位名录库，因暂没有承担代建项目建设任务而未纳入诚信考评的代建单位，统一按Ｂ级记5分。
	10

	7
	质量管理水平
（共10分）

	取得代建管理内容的ISO9001质量认证
	10

	
	
	取得ISO9001质量认证，但未取得代建管理内容的质量认证。
	6

	
	
	未取得ISO9001质量认证
	0

	8
	市场行为情况（年度内）
（共5分）
	没有政府职能部门颁布的不良行为记录或通报
	5

	
	
	每发生一次政府职能部门颁布的不良行为记录或通报扣2分，
本项得分最低为0分

	9
	代建项目获奖加分

（共10分）
	芙蓉奖、国家工程咨询优秀成果一等奖、AAA级安全文明标准化诚信工地（全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地）、鲁班奖，每项得5分


评委签名：
注：1）诚信考评情况和市场行为情况以相关政府职能部门的统计报表和通报为依据。
2）类似工程：指结构相似、规模、面积、层数、跨度、高度相近的工程。表中类似工程指房建类公共建筑工程。如招标文件有规定的按招标文件规定执行。
3）年度内：指投标截止日期前12个月内；三年度内：指投标截止日期前36个月内。

4）工程获奖情况：仅限投标人作为代建单位承担的代建项目获奖情况，代建项目中作为施工单位、监理单位、设计单位等获奖不予计算；计算时间以主管部门颁布的奖励文件起三年（36个月）内有效。所有计奖项目不超过10分，同一项目获得多个可加分奖项的只计最高的一个。有代建项目获奖情况的应提供获奖文件的复印件及原件备查。

4）该项评标内容计分，由评标委员会按以上规定集体评议、确定。
二、对招标文件的响应程度
基本分100分
	序号
	项     目
	评分标准
	评审分值

	1
	投标文件编制情况
	符合招标文件要求，满足第五章关于投标文件的组成（格式）要求，不存在缺项、漏项。
	满分20分，每现一处不符合扣1分， 投标商务文件要求总页数不超过200页，每超过1-20页，扣3分，以此类推。

	2
	代建范围、目标及任务
	代建目标及任务明确、具体，符合招标文件要求
	满分20分，每现一处不符合扣1分。 

	3
	组织机构
	代建组织机构、形式合理，分工明确，满足工程要求
	满分20分，每现一处不合理扣1分， 代建项目部管理人员要求不超过8人，每超过1人扣3分，以此类推。

	4
	技术装备
	各项技术装备先进、齐全，符合招标文件要求
	满分20分，每现一处不符合扣1分。 

	5
	合同主要条款
	无偏差
	满分20分，每现一处偏差扣1分。 


评委签名：
注：
1、投标文件编制情况是指投标文件的内容、格式、份数、页数、签署等是否符合招标文件的规定要求。
2、“无偏差”是指投标文件与招标文件中的合同条款相符且承诺明确，“无重大偏差”是指投标文件与招标文件中合同条款存在一定差异或保留，但无显著差异或保留，纠正偏差不会对合同中规定的招标人的权力或投标人的义务造成实质性影响。
3、该项评标内容计分，由评标委会员集体评议确定。
三、代建项目管理大纲（暗标）
	序号
	分项内容
	评标标准
	评审分值

	1
	项目前期管理（报建、设计及招投标管理等（20分）
	代建前期工作思路清晰，程序管理合理、措施有效
	16-20

	
	
	代建前期工作思路较清晰，程序管理基本合理、措施基本有效
	12-15

	
	
	代建前期工作思路欠清晰，程序管理欠合理、措施欠有效
	6-11

	2
	投资控制
（20分）
	代建工作的各个环节的投资控制措施有效合理，控制办法先进
	16-20

	
	
	代建工作的各个环节的投资控制、办法基本合理
	12-15

	
	
	代建工作的各个环节的投资控制、办法不合理
	6-11

	3
	质量、安全控制
（20分）
	代建工作的各个环节的质量、安全控制措施有效合理先进
	16-20

	
	
	代建工作的各个环节的质量、安全控制措施基本合理
	12-15

	
	
	代建工作的各个环节的质量、安全控制措施不合理
	6-11

	4
	建设工期控制（10分）
	确保工程建设工期的措施先进，及相关的应变措施有效
	9-10

	
	
	确保工程建设工期的措施及相关应变措施基本合理
	6-8

	
	
	确保工程建设工期的措施及相关应变措施不合理
	0-5

	5
	合同管理
（10分）
	确保工程建设的合同管理措施以及流程图先进
	9-10

	
	
	确保工程建设的合同管理措施以及流程图一般
	6-8

	
	
	确保工程建设的合同管理措施以及流程图不合理
	0-5

	6
	信息管理
（10分）
	确保工程建设中信息管理措施先进
	9-10

	
	
	确保工程建设中信息管理措施合理
	6-8

	
	
	确保工程建设中信息管理措施不合理
	0-5

	7
	沟通协调
（10分）
	确保工程建设采取的沟通协调管理措施有力、高效
	9-10

	
	
	确保工程建设采取的沟通协调管理措施一般
	6-8

	
	
	确保工程建设采取的沟通协调管理措施不合理
	0-5

	8
	合理化建议
	对降低工程造价、缩短工期、保证质量有采用价值的建议，每条加2分，但最多加4分


评委签名： 
注：1、1-7子项中，投标书缺项者，该子项计0分；
2、该项评标内容，由评委独立作出评价；最终计分按评委的有效评分去掉一个最高分和一个最低分后取算术平均值；在商务标书详细评审完成前，不得开启技术标书封底封条。
3、有下列情况之一者，该评委的所有评审计分为无效分：
3.1单项评审计分高于规定最高分或低于最低分的；
3.2同一项目有2个或以上评审计分的。
四、投标报价                            总分100分
当投标报价在基准价±2%以内（含2%）的为满分（100分）
当投标报价超出基准价±2%以内的，根据下表规定计算出每一个投标人的投标报价得分。
	序号
	项   目
	评分标准
	备注

	1
	在基准价±2%以内
	100分
	（含2%）

	2
	高于基准价2%以上、5%以内
	每高一个百分点扣2分
	（含5%）

	3
	高于基准价5%以上、10%以内
	5%--10%部分每高一个百分点扣4分
	（含10%）

	4
	高于基准价10%以上
	高于10%部分每高一个百分点扣6分
	

	5
	低于基准价2%以上、5%以内
	每低一个百分点扣2分
	（含5%）

	6
	低于基准价5%以上、10%以内
	5%--10%部分每低一个百分点扣4分
	（含10%）

	7
	低于基准价10%以上
	每低一个百分点扣6分
	


注： 1. 报价得分，基本分100分；
2. 所有经初步评审合格的投标人且其报价不低于成本价（符合招标文件投标报价要求）的最终有效投标报价按规定进入基准价的确定；
3.基准价公式
评标基准价D＝（A1＋A2＋……An）/n。
注：An为进入计算基准价计算的最终有效投标报价；
n为进入计算基准价的有效投标报价的个数。
4. 报价得分最低分为零分。投标人投标报价无效的，评委会应否决该投标人的投标文件。
5. 最终投标报价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第三位采取四舍五入。
五、权数取值
	序号
	项        目
	权数取值范围
	具体权数取值

	1
	代建单位实力与信誉（K1）
	0.30-0.40
	0.40

	2
	对招标文件的响应程度（K2）
	0.15-0.20
	0.15

	3
	代建管理方案（K3）
	0.20-0.30
	0.25

	4
	投标报价（K4）
	0.20-0.30
	0.20


注：各权数取值之和必须等于1。
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